

Status - RPA DAF's



Projeto	Desenvolvedor	Status	Início	Final •
Doação	Guilherme Guimaraes Garcia	Em Andamento	30/06/2025	21/08/2025
Fluxo de Fornecedores - Dados Bancários	XXXXX XXXXXXX XXXXXX	Em Andamento	21/07/2025	05/09/2025
Abertura de Borderô	ууууу ууууууу уууууу	Em Andamento	29/07/2025	22/09/2025

Guilherme xxxxx yyyyy Guimaraes xxxxxxx yyyyyyy Garcia xxxxxx yyyyyy

3

Projetos 🊧





Manutenções - RPA DAF's



RPA	Resumo	Finalizado ▼	Tempo Gasto
Validação de Cadastros de Clientes	Validação de requisições de API mal sucedidas.	14/08/2025	3 hr
Criação de Pedidos Urg.NF	Falha em obter anexo	07/08/2025	1 hr
Importação de Extrato Bancário	Mudança no menu do Itaú	06/08/2025	1 hr
Ajuste de Emissor de Fatura	Cenário de valor no pedido maior que 5% do valor na requisição	17/07/2025	2 hr
Ajuste de Pedidos (Origem e NCM)	Limitar máximo de itens em 80 por execução	04/07/2025	1 hr
Contabilização Conferência FO	Timeout na execução	24/06/2025	2 hr
FollowUp de Fornecedores	Caractere no material inválido em UNICODE	24/06/2025	1 hr
Conciliação Polatório CIAD	Evnortando dado de NE com cório	NQ /NA /2N25	3 hr









Backlog - RPA DAF's



Gerência	RPA	Aprovado	Horas	Prioridade
Financeiro	Relatório Aging Diário	Sim	60	Medium
Financeiro	Cadastro de Cotas e Índices	Sim	44	Medium

6Total de RPA's 🗐



